

Forventet tidsplan:

Lokalplan nr. 426 for lokalplan med fokus på bevaring og udvikling af Egil Fischers ferieby med tilhørende kommuneplantillæg

<i>Igangsætnings sag til behandling på PUK-udvalgsmøde</i>	<i>Januar 2019</i>
<i>Borgerinddragelsesproces og forundersøgelser</i>	<i>Forår-efterår 2019</i>
<i>Udarbejdelse af lokalplanudkast</i>	<i>Januar-marts 2020</i>
<i>Forudgående offentlig høring for udvidelse af området</i>	<i>16. marts – 30. marts 2020</i>
<i>Høring af involverede parter, herunder GFFS 's bestyrelse, deltagere i arbejdsgrupper, DN, Museum Østjylland, Nationalpark Mols Bjerge, BLIS mv.</i>	<i>2. juni – 16. juni 2020</i>
<i>Opsamlende møde/spørgetid om lokalplanudkast med GFFS 's bestyrelse og deltagere i arbejdsgrupper – (alternativt skriftlige tilbagemeldinger eller telefonopkald)</i>	<i>12. juni 2020 kl. 14</i>
<i>Intern høring af lokalplanforslag</i>	<i>Juni/juli 2020</i>
<i>Miljøvurdering af lokalplanforslag</i>	<i>Juli 2020</i>
<i>Behandling af lokalplanforslag</i>	<i>PUK: 12. august 2020 ØK: 19. august 2020 BY: 26. august 2020</i>
<i>Offentlig bekendtgørelse og offentlighedsfase for lokalplanforslag (anslået periode)</i>	<i>8. sept. – 20. okt. 2020</i>
<i>Forslag til offentligt møde</i>	<i>Uge 42</i>
<i>Endelig behandling af lokalplan</i>	<i>PUK: nov/dec 2020 ØK: nov/dec 2020 BY: nov/dec 2020</i>
<i>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan</i>	<i>Dec. 2020/Jan. 2021</i>

PUK = Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

ØK = Økonomiudvalget

BY = Byrådet

Tidsplan med forbehold for ændringer